






Fiche guide 2	1SIN		Projet 3 NXT	 académie d'Orléans-Tours  Éducation nationale enseignement supérieur recherche  République Française
Organisation du travail	2h			
 Lycée Polyvalent PIERRE EMILE MARTIN	« ATLIS »			

A) Liste des tâches à réaliser pour répondre à la problématique + priorité d'exécution (1 à 4)

Créer la **carte mentale** des tâches à réaliser avec le logiciel XMIND.

B) Planning

Pour répartir la charge de travail, il sera certainement nécessaire de changer la priorité de certaines tâches

Prévision : A compléter
au crayon à papier

Tâche réalisée : à écrire
à l'encre

Noms	Semaine 2 [12/1/12] [13/1/12]	Semaine 3 [19/1/12] [20/1/12]	Semaine 4 [26/1/12] [27/1/12]	Semaine 5 [2/2/12] [3/2/12]
	Introduction + webographie Carte mentale - Planning			
	Introduction + webographie Carte mentale - Planning			
	Introduction + webographie Carte mentale - Planning			