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Objectif : Planifier le travail du groupe pour la durée du projet. Produire la carte mentale et le planning du projet.


A) Liste des tâches à réaliser pour répondre à la problématique et priorité d’exécution (1 à 4)
Faire la liste des tâches à réaliser (au vu du cahier des charges et de la problématique) et leur donner une priorité (1 = plus prioritaire).
Pour définir la priorité d’une tâche, on pourra  prendre en considération les critères suivants :
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- c’est une tâche connue (faite en TP) ou inconnue
- elle vous parait simple ou difficile
	
	Connue
	Inconnue

	Difficile
	3
	1

	Facile
	4
	2


Pour les tâches inconnues, il faut essayer d’apprécier leur niveau de difficulté.

Exemple : Programmer le robot pour qu’il lise une couleur (tâche connue et facile = 4)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
B) Carte mentale

Dessinez la  carte mentale des tâches à réaliser avec le logiciel XMIND.
(Présentation en début de séance)
La carte mentale est à mettre en annexe dans votre dossier.
B) Planning 
Etablissez le planning des tâches à réaliser. Pour répartir la charge de travail, il sera peut être nécessaire de changer 
la priorité de certaines tâches. 

Le planning est à mettre en annexe dans votre dossier.

	Noms
	Semaine 1
[dates]
	Semaine 2
[dates]
	Semaine 3
[dates]
	
	Semaine n
[dates]

	
	Recherches documentaires Introduction du dossier + webographie


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Document susceptible d’évoluer pendant le projet.


A compléter au crayon à papier
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Planning


A faire avec un traitement de texte
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